

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Дербентский кадетский корпус (школа – интернат)» имени  
В.А.Эмирова

ПРИКАЗ

1.03.2021г.

**Об утверждении дорожной карты  
По подготовке кадет МБОУ «ДКК»  
к ВПР в 2020—2021 учебном году**

В целях своевременного принятия мер по повышению качества образования на уровне каждого класса МБОУ «ДКК», отработки технологии проведения и организации информационного сопровождения Всероссийских проверочных работ, подготовки обучающихся к проведению мониторинга качества образования,

**приказываю:**

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ «ДКК» в 2020-2021 учебном году (Приложение 1)
2. Назначить заместителя директора по учебной работе Шихкеримову Э.А. ответственной за организацию подготовки к ВПР кадет в части методической и информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений.
3. Заместителю директора по учебной работе Шихкеримовой Э.А. обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДКК  
Генерал – майор



Шихбанов А.Б.

**Дорожная карта**  
**по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в МБОУ**  
**«Дербентский кадетский корпус (школа – интернат) имени В.А.Эмирова» в 2020-2021**  
**учебном году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Ответственные
<b>I.</b>	<b>Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения Всероссийских проверочных работ</b>			
1.1.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), ВПР в штатном режиме по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР	Приказ	Директор школы Шахбанов А.Б. зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
1.2.	Своевременное доведение до учителей - предметников приказов и инструктивных документов Минобрнауки Дагестана, Управления образования, МБОУ «ДКК» по вопросам организации и проведения ВПР	По мере издания соответствующих документов		Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
1.3.	Составление и утверждение на уровне ОО плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ВПР	До 01.03.2021г.	Дорожная карта	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
<b>II</b>	<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			

2.1.	Выявление проблем по итогам проверочных работ по уровню ООО и оказание методической помощи учителям - предметникам, показавшим низкие результаты	По итогам ВПР	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А., руководители ШМО, учителя-предметники
2.3.	Проведение тренировочных проверочных работ по предметам на уровне основного общего образования	Декабрь-март		Учителя-предметники
2.4.	Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки учащихся к ВПР	В течение года	Информация	Педагог-психолог Тагирбекова М.А.
2.5.	Проведение ВПР	По графику	Итоговые протоколы	Школьный координатор
<b>Информация педагогических работников</b>				
<b>III</b>	<b>Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников на</b>	В соответствии с планом работы по повышению	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
3.1	Реализация права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по			

	профилю педагогической деятельности.	квалификации педагогических работников	Информация	Руководители ШМО
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В течение года		
<b>IV</b>	<b>Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР</b>			Руководители ШМО, учителя-предметники
4.1.	Подготовка текстов тренировочных проверочных работ и использование формата ВПР для оценочной деятельности учащихся	Январь 2020 – март 2021	Тексты проверочных работ	
4.2.	Практическая отработка с обучающимися на уровне ООО правил оформления проверочных работ	В период проведения тренировочных работ	Информация	Учителя-предметники
4.3.	Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А., руководители ШМО, учителя-предметники
<b>V</b>	<b>Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР</b>			
5.1.	Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ФИС ОКО ВПР	Согласно графику	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
5.2.	Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	Согласно графику	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А., техник Гаджихмедова Э.А.
5.3.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ФИС ОКО ВПР	Согласно инструкции	Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.

	профилю педагогической деятельности.	квалификации педагогических работников		
3.2	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В течение года	Информация	Руководители ШМО
<b>IV</b>	<b>Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР</b>			
4.1.	Подготовка текстов тренировочных проверочных работ и использование формата ВПР для оценочной деятельности учащихся	Январь 2020 – март 2021	Тексты проверочных работ	Руководители ШМО, учителя-предметники
4.2.	Практическая отработка с обучающимися на уровне ООУ правил оформления проверочных работ	В период проведения тренировочных работ	Информация	Учителя-предметники
4.3.	Предоставление обобщенной информации о количестве учащихся с прогнозируемым положительным результатом, о количестве учащихся «группы риска» по результатам апробации ВПР в разрезе классов и формах работы с учащимися «группы риска»	За 2 месяца до проведения ВПР по соответствующему учебному предмету	Информация в табличной форме	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.руководители ШМО, учителя-предметники
<b>V</b>	<b>Мероприятия по формированию и ведению информационной системы проведения ВПР</b>			
5.1.	Своевременная регистрация на официальном интернет-портале ФИС ОКО ВПР	Согласно графику	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
5.2.	Своевременное внесение сведений для формирования и ведения информационной системы проведения ВПР	Согласно графику	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А., техник Гаджихмедова Э.А.
5.3.	Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал ФИС ОКО ВПР	Согласно инструкции	Результаты ВПР по соответствующему учебному предмету	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.

Контроль за организацией и проведением ВПР				
VI	Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС	В течение года	Информация	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.
6.1	Обеспечение внутриучрежденческого контроля за подготовкой обучающихся на уровне ООО к ВПР в части посещения администрации школы	В течение года	Анализ уроков	Зам. директора по УВР Шихкеримова Э.А.

	уроков, индивидуальных и групповых занятий по учебным предметам, подлежащим мониторингу качества подготовки учащихся (математика, русский язык, география, окружающий мир, биология, химия, физика, история)				
7.3	Систематический контроль за работой с учащимися «группы риска»	Ежемесячно	Информация	Педагог-психолог, учителя начальных классов, учителя-предметники	
<b>VIII</b>	<b>Анализ результатов и подведение итогов ВПР</b>				
8.1	Анализ результатов ВПР	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Зам. директора по УР Кузнецова Н.И.	
8.2	Анализ итогов реализации Дорожной карты.	До 30.06.2020	Аналитическая справка	Зам. директора по УР Кузнецова Н.И.	